
П А С П О Р Т

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Хабаровский край)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Хабаровский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Хабаровский край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Никонов Е.Л.

Заместитель Председателя Правительства края по социальным

вопросам

Хлебникова В.Г.Руководитель регионального проекта Министр

Зотова Ю.В.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Хабаровского края "Развитие

образования в Хабаровском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

0,0000 01.01.201

8

0,0000 77,0000 78,0000 79,0000 79,3000 81,2000 82,4000

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

1,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

14,0100 01.10.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

4,0000 01.01.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 8,0000 4,0000 4,2200 4,3900

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

50,00

00

51,00

00

52,00

00

53,00

00

54,10

00

55,00

00

Процент 79,3000

76,80

00

66,20

00

57,60

00

55,40

00

55,20

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

20,00

00

21,00

00

22,00

00

23,00

00

24,00

00

25,00

00

Процент 30,0000

30,00

00

29,00

00

28,00

00

27,00

00

26,00

00

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

1,700

0

1,800

0

1,900

0

2,000

0

2,200

0

2,300

0

Процент 4,0000

2,600

0

2,700

0

2,800

0

2,700

0

2,500

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом.

. Нарастающий итог

ЕД

- 8,0

000

16,

000

0

24,

000

0

32,

000

0

Хабаровский край

принял участие в

конкурсном отборе

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджету

Хабаровского края

на обновление

материально-

технической базы

(закупка средств

обучения и услуг

по приведению в

нормативное

состояние

помещений

спортивных залов)

в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 01.01.201

9

- -40,

000

0

48,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и малых городах

(далее – субсидия).

Проведен отбор

муниципальных

образований

Хабаровского края

на предоставление

субсидий с учетом

существующего

регионального

опыта определения

уровня оснащения

материально-

технической базы

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и населенных

пунктах

Хабаровского края,

численность

населения которых

не превышает 50

тыс. человек (в том

числе поселки

городского типа),

для реализации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программ по

предмету

"Физическая

культура".

Реализация

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

проводится по

следующим

направлениям:

ремонт

спортивных залов,

перепрофилирован

ие имеющихся

аудиторий под

спортивные залы

для занятия

физической

культурой и

спортом, развитие

школьных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

спортивных

клубов, оснащение

спортивным

инвентарем и

оборудованием

открытых

плоскостных

спортивных

сооружений.

К концу 2024 года

материально-

техническая база

для занятий детей

физической

культурой и

спортом будет

обновлена не менее

чем в 48

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах

Хабаровского края

(нарастающим

итогом с 2019

года):

2021 год – не менее



9

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

24

общеобразовательн

ых организаций;

2022 год – не менее

32

общеобразовательн

ых организаций;

2023 год – не менее

40

общеобразовательн

ых организаций;

2024 год – не менее

48

общеобразовательн

ых организаций.

Значение

количества

организаций, в

которых обновлена

материально-

техническая база

для занятий

физической

культурой и

спортом, подлежит

ежегодному

уточнению
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В 2019 году в

Хабаровском крае

внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных

систем

дополнительного

образования детей.

Целевая модель

развития

региональных

систем

дополнительного

образования детей

подразумевает

проведение

следующих

мероприятий до

2024 года:

1. Создание и

обеспечение

функционирования

эффективной

структуры

управления

региональной

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 01.01.201

9

- -1,0

000

1,0

000

-



11

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

системой

дополнительного

образования детей

(в том числе

регионального

модельного центра

дополнительного

образования детей,

муниципальных

опорных центров

дополнительного

образования детей,

межведомственног

о совета по

внедрению и

реализации

Целевой модели

развития

региональных

систем

дополнительного

образования детей),

обеспечивающей

рациональное

использование

инфраструктурных,

материально-

технических и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

кадровых ресурсов

системы

образования,

результативное

межведомственное

и межуровневое

взаимодействие в

рамках развития

региональной

системы

дополнительного

образования детей.

2. Формирование и

распространение

организационно-

финансовых

механизмов в

системе

дополнительного

образования детей,

направленных на

повышение

качества

дополнительного

образования детей,

а также равный

доступ детей к

обучению по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополнительным

общеобразовательн

ым программам с

учетом различных

образовательных

потребностей и

возможностей

детей.

3. Формирование

современной

системы

сопровождения,

развития и

совершенствования

профессионального

мастерства

педагогических и

управленческих

кадров сферы

дополнительного

образования детей

и специалистов-

практиков из

реального сектора

экономики,

студентов и

аспирантов.

4. Переход
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

полностью на

персонифицирован

ный учет детей,

занимающихся по

дополнительным

общеобразовательн

ым программам,

через системы

региональных

навигаторов по

дополнительным

общеобразовательн

ым программам.

5. Наполнение

региональных

навигаторов

сведениями об

услугах в сфере

дополнительного

образования детей

и их поставщиках

для обеспечения их

свободного выбора

потребителями

услуг (детьми или

их семьям).

С 2024 года

обеспечена
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержка

функционирования

Целевой модели

развития

региональных

систем

дополнительного

образования детей

1.3

Обеспечено

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", в

которых приняли

участие дети

МЛН

ЧЕЛ

- 0,0

000

0,0

000

0,0

449

0,0

449

Дети,

проживающие в

Хабаровском крае,

принимают

участие в

открытых онлайн-

уроках,

реализуемых с

учетом опыта и

модели

образовательной

онлайн платформы

"Проектория",

направленных на

раннюю

профессиональную

ориентацию

обучающихся. В

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 01.01.201

9

- -0,0

449

0,0

539

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рамках программ

проведены уроки, в

которых примут

участие:

в 2021 году – не

менее 0,0449 млн.

чел.;

в 2022 году – не

менее 0,0449 млн.

чел.;

в 2023 году – не

менее 0,0449 млн.

чел.;

в 2024 году – не

менее 0,0539 млн.

чел.

1.4

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи.

Нарастающий итог

ЕД

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

-

 

В 2019 году в

Хабаровском крае

создан

Региональный

центр выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи –

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 31.12.201

8

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

структурное

подразделение

краевого

государственного

автономного

нетипового

образовательного

учреждения

"Краевой центр

образования"

(далее –

Региональный

центр выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи),

который реализует

дополнительные

общеобразовательн

ые программы, в

том числе

проводимые на

регулярной

(еженедельной)

основе, а также с

применением
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дистанционных

образовательных

технологий,

профильные

региональные

смены, особо

значимые

региональные

мероприятия по

выявлению

выдающихся

способностей и

высокой

мотивации у детей

и молодежи с

учетом опыта

Образовательного

фонда "Талант и

Успех" и

федеральных

детских центров.

Деятельностью

Регионального

центра выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

молодежи

ежегодно охвачено

не менее 5 %

обучающихся по

образовательным

программам

основного и

среднего общего

образования, из

которых 1 %

обучающихся по

тематическому

направлению

"Спорт".

В Государственном

информационном

ресурсе о лицах,

проявивших

выдающиеся

способности,

содержится

информация о

результатах и

достижениях

одаренных детей и

молодежи

Хабаровского края,

в том числе
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

получающих

поддержку на

федеральном и

региональном

уровнях для их

дальнейшего

сопровождения и

построения

индивидуального

учебного плана.

В 2020 году

Хабаровский край

принял участие в

конкурсном отборе

субъектов

Российской

Федерации на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

создание в 2023

году

регионального
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

центра выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующег

о с учетом опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех".

Федеральная

субсидия позволит

приобрести

современное

оборудование для

оснащения

Регионального

центра выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи

1.5

Созданы новые места

в образовательных

организациях

ТЫС

ЕД

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,6

210

К концу 2024 года

в Хабаровском

крае будет создано

Приобре

тение

товаров,

0,0000 31.12.201

8

- -1,2

420

1,8

630

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

не менее 1,863 тыс.

новых ученико-

мест всех

направленностей

дополнительного

образования,

обеспечивающих

повышение охвата

детей в возрасте от

5 до 18 лет

дополнительным

образованием, в

том числе не менее

0,621 тыс. ученико-

мест в 2022 году,

 не менее 0,621

тыс. ученико-мест

в 2023 году.

К концу 2023 года

в г. Хабаровске,

муниципальных

районах края

имени Лазо,

Николаевском,

Амурском,

Солнечном,

Комсомольском

будет обновлено

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

материально-

техническое

обеспечение

(софинансирование

закупки средств

обучения)

существующей

инфраструктуры

системы

дополнительного

образования детей.

Перечень

городских округов

и муниципальных

районов края, в

которых будет

обновлено

материально-

техническое

обеспечение

(софинансирование

закупки средств

обучения)

существующей

инфраструктуры

системы

дополнительного

образования детей
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в 2024 году, будет

определен не

позднее 2023 года.

1.6

Обеспечено

проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее", в

которых приняли

участие дети.

Нарастающий итог

ТЫС

ЧЕЛ

- 0,0

000

0,0

000

4,8

620

6,2

240

В Хабаровском

крае создана и

функционирует

система мер ранней

профориентации,

которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6 –

11 классов с

современными

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей.

Система

основывается на

реализации

механизмов

профессиональных

проб и работу с

лучшими

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 01.01.202

0

- -7,5

920

9,5

250

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

представителями

профессий, а также

использования

цифровых

инструментов

(сводное

электронное

портфолио).

Система мер

включает новые

подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

"Проектория" и

проекта "Билет в

будущее",

элементов

наставничества,

ранних

профессиональных

проб), что позволит

школьникам

осознанно

подходить к

выбору будущей
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиональной

траектории.

В мероприятиях

примут участие

обучающиеся 6 –

11 классов:

2021 год – не менее

4,862 тыс. чел;

2022 год – не менее

6,224 тыс. чел;

2023 год – не менее

7,592 тыс. чел;

2024 год – не менее

9,525 тыс. чел



27

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1

7 806,640,00 0,000,00 8 499,03 20 714,164 408,49

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

7 645,780,00 0,000,00 8 474,03 20 367,444 247,63

бюджет субъекта1.1.1.1.

7 645,780,00 0,000,00 8 474,03 20 367,444 247,63

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

160,860,00 0,000,00 25,00 346,72160,86

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

1.2

11 692,2722 927,66 13 982,4513 878,47 12 959,70 86 911,2811 470,73

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

11 692,2722 927,66 13 982,4513 878,47 12 959,70 86 911,2811 470,73

бюджет субъекта1.2.1.1.

11 692,2714 816,31 12 694,3311 578,22 12 959,70 75 211,5611 470,73

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

11 692,2714 816,31 12 694,3311 578,22 12 959,70 75 211,5611 470,73

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

11 692,2714 816,31 12 694,3311 578,22 12 959,70 75 211,5611 470,73



28

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

11 692,2722 927,66 13 982,4513 878,47 12 959,70 86 911,2811 470,73

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 236 573,82236 573,82

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 197 144,85197 144,85

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 197 144,85197 144,85

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 39 428,9739 428,97

2

0

В Хабаровском крае за счет федеральной

субсидии созданы детские технопарки

"Кванториум" (нарастающим итогом)

2.1

0,00111 645,04 0,000,00 0,00 111 645,040,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,0072 813,13 0,000,00 0,00 72 813,130,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0072 813,13 0,000,00 0,00 72 813,130,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,0038 831,91 0,000,00 0,00 38 831,910,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

13 878,47 134 572,70 13 982,45 19 498,91

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

252 453,04 21 458,73 455 844,30

13 878,47 19 338,0595 740,79 13 982,45 212 863,21 21 433,73 377 236,70

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 38 831,91 0,00 160,86 39 589,83 25,00 78 607,60
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6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 645,78

7 645,787 645,787 645,787 645,783 822,89

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 923,06

11 692,27

11 692,2711 692,2711 692,278 769,185 846,12

1.3. Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 923,06

19 338,05

19 338,0519 338,0519 338,0516 414,969 669,01
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Хабаровский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

К концу 2024 года в

Хабаровском крае будет

создано не менее 1,863 тыс.

новых ученико-мест всех

направленностей

дополнительного

образования,

обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием, в том числе

не менее 0,621 тыс.

ученико-мест в 2022 году,

 не менее 0,621 тыс.

ученико-мест в 2023 году.

К концу 2023 года в г.

Хабаровске,

муниципальных районах

края имени Лазо,

Николаевском, Амурском,

Солнечном, Комсомольском

будет обновлено

Ивлева И.М.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материально-техническое

обеспечение

(софинансирование закупки

средств обучения)

существующей

инфраструктуры системы

дополнительного

образования детей.

Перечень городских

округов и муниципальных

районов края, в

которых будет обновлено

материально-техническое

обеспечение

(софинансирование закупки

средств обучения)

существующей

инфраструктуры системы

дополнительного

образования детей в 2024

году, будет определен не

позднее 2023 года.

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Ивлева И.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Ивлева И.М.

31.12.2019

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Ивлева И.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

 

-

Ивлева И.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Финансовое

соглашение

Минпросвещения России и

Правительства

Хабаровского края о

предоставлении субсидии

Хабаровскому краю в целях

создания новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Ланихина Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

-

31.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.6

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание новых мест

дополнительного образования

детей"

Распоряжение

Распоряжение

министерства образования

и науки Хабаровского края,

определяющее должностное

лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание новых мест

дополнительного

образования детей

-

Просекова

О.Л.

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

-

1.1.7

Контрольная точка "Направлен

проект перечня средств обучения

и воспитания для создания новых

мест дополнительного

образования детей, информация о

дополнительных

общеразвивающих программах,

для реализации которых

Исходящее письмо Письмо

министерства образования

и науки Хабаровского края

(по форме, установленной

Федеральным оператором)

-

Просекова

О.Л.

01.02.2022

04 06 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

составлен указанный перечень, а

также список образовательных

организаций, на базе которых

запланирована реализация

указанных программ, по форме,

установленной Федеральным

оператором, в целях получения

заключений от федеральных

ресурсных центров по

направленностям

дополнительного образования

детей"

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

1.1.8

Контрольная точка "Получено

заключение Федерального

оператора в отношении проекта

перечня средств обучения и

воспитания для создания новых

мест дополнительного

образования детей"

Входящее письмо Письмо

Федерального оператора о

согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест

дополнительного

образования детей с

приложением заключений

от федеральных ресурсных

центров

-

Просекова

О.Л.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

1.1.9

Контрольная точка "Утвержден

перечень средств обучения и

воспитания для создания новых

мест дополнительного

образования детей"

Распоряжение

Распоряжение

министерства образования

и науки Хабаровского края

об утверждении перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест

дополнительного

образования детей

-

Просекова

О.Л.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

-

1.1.10

Контрольная точка "Утвержден

план-график создания новых мест

Распоряжение

Распоряжение

-

Просекова

О.Л.

10.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительного образования

детей"

министерства образования

и науки Хабаровского края

об утверждении плана-

графика создания новых

мест дополнительного

образования детей

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

1.1.11

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания новых мест

дополнительного образования

детей"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Просекова

О.Л.

17.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует "Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

1.1.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения, заключенные в

целях создания новых

ученико-мест

дополнительного

образования

-

Просекова

О.Л.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

1.1.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

приемке поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг (с

приложением товарных

накладных, актов приемки

работ)

-

Просекова

О.Л.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

-

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Регионального модельного

-

Просекова

О.Л.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Государствен

ная

интегрирован

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

"Образование""

центра дополнительного

образования детей

Хабаровского края по

итогам проведенного

мониторинга работы по

приведению площадок в

соответствие с

требованиями,

предъявляемыми к

организации

дополнительного

образования детей, в том

числе по оформлению

площадок с использованием

брендбука национального

проекта "Образование" (по

форме, установленной

Федеральным оператором)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

1.1.15

Контрольная точка "Документы

мониторинга работ по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей "

Исходящее письмо Письмо

министерства образования

и науки Хабаровского края

о результатах мониторинга,

заполненные Excel-формы

-

Просекова

О.Л.

20.08.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

1.1.16

Контрольная точка "Завершен

набор детей, обучающихся по

образовательным программам на

новых местах дополнительного

образования детей"

Прочий тип документа

Локальные нормативные

акты образовательных

организаций

-

Просекова

О.Л.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Регионального модельного

центра дополнительного

образования детей

Хабаровского края по

итогам проведенного

мониторинга

эффективности

использования

закупленного оборудования

и средств обучения (по

форме, установленной

Федеральным оператором,

включая информацию о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии)

-

Просекова

О.Л.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

-

1.1.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Финансовое

соглашение

Минпросвещения России и

Правительства

Хабаровского края о

-

Ланихина Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

Хабаровскому краю в целях

создания новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей (при

необходимости)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

1.1.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

выполнении финансового

соглашения

Минпросвещения России и

Правительства

Хабаровского края о

предоставлении субсидии

Хабаровскому краю в целях

создания новых мест в

образовательных

организациях различных

-

Ланихина Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

1.1.20

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию новых

мест в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края,

содержащий

подтверждающие

документы: 1.

Распоряжение

министерства образования

и науки Хабаровского края,

определяющее должностное

лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание новых мест

дополнительного

образования детей 2.

Письмо министерства

образования и науки

Хабаровского края в адрес

ФГАОУ ДПО "Академия

-

Просекова

О.Л.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Минпросвещения России"

об объемах средств,

предусмотренных в

консолидированном

бюджете Хабаровского

края, на финансовое

обеспечение деятельности

по реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ на созданных

новых местах по

направлениям расходов 3.

Письмо министерства

образования и науки

Хабаровского края в адрес

ФГАОУ ДПО "Академия

Минпросвещения России" с

проектом перечня средств

обучения и воспитания для

создания новых мест,

информация о

дополнительных

общеразвивающих

программах, для реализации

которых составлен

указанный перечень, а

также список

образовательных

организаций, на базе

которых запланирована

ro.ru)
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализация указанных

программ 4. Письмо

ФГАОУ ДПО "Академия

Минпросвещения России" в

адрес министерства

образования и науки

Хабаровского края о

согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от федеральных

ресурсных центров 5.

Распоряжение

министерства образования

и науки Хабаровского края,

утверждающее перечень

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест 6.

Распоряжение

министерства образования

и науки Хабаровского края,

утверждающее план-график

создания новых мест 7.

Извещения о проведении

закупок

1.1.21

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры,

соглашения) по итогам

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения, заключенные в

-

Просекова

О.Л.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Государствен

ная

интегрирован

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведенных закупок" целях создания новых

ученико-мест

дополнительного

образования

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

1.1.22

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа

Товарные накладные, счета-

фактуры; акты приема-

передачи товаров

-

Просекова

О.Л.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

1.1.23

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

"Образование""

Отчет Информационно-

аналитический отчет

министерства образования

и науки Хабаровского края

по итогам проведенного

мониторинга работы по

приведению площадок в

соответствие с

требованиями,

предъявляемыми к

организации

дополнительного

образования детей, в том

числе по оформлению

площадок с использованием

брендбука национального

проекта "Образование"

-

Просекова

О.Л.

20.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

1.1.24

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

министерства образования

и науки Хабаровского края

по итогам проведенного

мониторинга реализации

мероприятий по созданию

новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Просекова

О.Л.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

-

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

министерства образования

и науки Хабаровского края

по итогам проведенного

-

Просекова

О.Л.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинга

эффективности

использования

закупленного оборудования

и средств обучения

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

1.1.26

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Финансовое

соглашение

Минпросвещения России и

Правительства

Хабаровского края о

предоставлении субсидии

Хабаровскому краю в целях

создания новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

-

Ланихина Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ всех

направленностей (при

необходимости)

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

1.1.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

выполнении финансового

соглашения

Минпросвещения России и

Правительства

Хабаровского края о

предоставлении субсидии

Хабаровскому краю в целях

создания новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Ланихина Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ro.ru)

1.1.28

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Финансовое

соглашение

Минпросвещения России и

Правительства

Хабаровского края о

предоставлении субсидии

Хабаровскому краю в целях

создания новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей (при

необходимости, в случае

победы в конкурсном

отборе Министерства

просвещения Российской

Федерации на

предоставление в 2024 году

субсидии в целях создания

новых ученико-мест всех

направленностей

дополнительного

образования,

обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

-

Ланихина Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительным

образованием)

1.1.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

выполнении финансового

соглашения

Минпросвещения России и

Правительства

Хабаровского края о

предоставлении субсидии

Хабаровскому краю в целях

создания новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей (при

необходимости, в случае

победы в конкурсном

отборе Министерства

просвещения Российской

Федерации на

предоставление в 2024 году

субсидии в целях создания

новых ученико-мест всех

направленностей

дополнительного

-

Ланихина Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования,

обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием)

1.2

Результат "Обеспечено

проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", в которых

приняли участие дети"

Дети, проживающие в

Хабаровском крае,

принимают участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта и модели

образовательной онлайн

платформы "Проектория",

направленных на раннюю

профессиональную

ориентацию обучающихся.

В рамках программ

проведены уроки, в

которых примут участие:

в 2021 году – не менее

0,0449 млн. чел.;

в 2022 году – не менее

0,0449 млн. чел.;

в 2023 году – не менее

0,0449 млн. чел.;

в 2024 году – не менее

0,0539 млн. чел.

Алексеева

Ю.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утвержден Отчет Отчет министерстваМамонтова

01.04.2021

Взаимо Взаимо Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, на

2021 год"

образования и науки

Хабаровского края о

направлении плана

проведения открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

городские округа и

муниципальные районы

Хабаровского края

-

А.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

1.2.2

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, в 2021

году"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

промежуточных итогах

участия школьников

Хабаровского края в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию (в

соответствии с

информацией,

предоставляемой

администрациями

-

Мамонтова

А.А.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городских округов и

муниципальных районов

края)

1.2.3

Контрольная точка "В 2021 году

проведены открытые онлайн-

уроки, реализуемые с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию (в

соответствии с

информацией,

предоставляемой

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

края)

-

Мамонтова

А.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

-

1.2.4

Контрольная точка "Приказ об

утверждении регионального

координатора "

Распоряжение

Распоряжение

министерства образования

и науки Хабаровского края

об утверждении

регионального

координатора

-

Мамонтова

А.А.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует "Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

1.2.5

Контрольная точка

"Информационно-аналитический

отчет о проведении открытых

онлайн-уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию (в

соответствии с

информацией,

предоставляемой

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

края)

-

Мамонтова

А.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

-

1.2.6

Контрольная точка

"Информационно-аналитический

отчет о проведении открытых

онлайн-уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

-

Мамонтова

А.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Проектория"" уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию (в

соответствии с

информацией,

предоставляемой

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

края)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

1.2.7

Контрольная точка

"Информационно-аналитический

отчет о проведении открытых

онлайн-уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию (в

соответствии с

информацией,

предоставляемой

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

края)

-

Мамонтова

А.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

-

1.2.8

Контрольная точка

"Информационно-аналитический

Отчет Отчет министерства

образования и науки

-

Мамонтова

А.А.

24.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о проведении открытых

онлайн-уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Хабаровского края о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию (в

соответствии с

информацией,

предоставляемой

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

края)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

1.2.9

Контрольная точка "Утвержден

план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, на

2023 год"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

направлении плана

проведения открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

городские округа и

муниципальные районы

Хабаровского края

-

Мамонтова

А.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.10

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, в 2023

году"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

промежуточных итогах

участия школьников

Хабаровского края в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию (в

соответствии с

информацией,

предоставляемой

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

края)

-

Мамонтова

А.А.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

-

1.2.11

Контрольная точка "В 2023 году

проведены открытые онлайн-

уроки, реализуемые с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию (в

соответствии с

-

Мамонтова

А.А.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информацией,

предоставляемой

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

края)

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

1.2.12

Контрольная точка "Утвержден

план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, на

2024 год"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

направлении плана

проведения открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

городские округа и

муниципальные районы

Хабаровского края

-

Мамонтова

А.А.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

-

1.2.13

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, в 2024

году"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

промежуточных итогах

участия школьников

Хабаровского края в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

-

Мамонтова

А.А.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию (в

соответствии с

информацией,

предоставляемой

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

края)

отсутст

вует

отсутст

вует

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

1.2.14

Контрольная точка "В 2024 году

проведены открытые онлайн-

уроки, реализуемые с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию (в

соответствии с

информацией,

предоставляемой

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

края)

-

Мамонтова

А.А.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

-

1.3

Результат "В

общеобразовательных Хабаровский край принял

Бруцкий В.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Государствен

ная

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом. "

участие в конкурсном

отборе на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджету

Хабаровского края на

обновление материально-

технической базы (закупка

средств обучения и услуг по

приведению в нормативное

состояние помещений

спортивных залов) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

(далее – субсидия).

Проведен отбор

муниципальных

образований Хабаровского

края на предоставление

субсидий с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и населенных

пунктах Хабаровского края,

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

численность населения

которых не превышает 50

тыс. человек (в том числе

поселки городского типа),

для реализации программ

по предмету "Физическая

культура".

Реализация мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

проводится по следующим

направлениям: ремонт

спортивных залов,

перепрофилирование

имеющихся аудиторий под

спортивные залы для

занятия физической

культурой и спортом,

развитие школьных

спортивных клубов,

оснащение спортивным

инвентарем и

оборудованием открытых

плоскостных спортивных

сооружений.

К концу 2024 года

материально-техническая



66

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

база для занятий детей

физической культурой и

спортом будет обновлена не

менее чем в 48

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

Хабаровского края

(нарастающим итогом с

2019 года):

2021 год – не менее 24

общеобразовательных

организаций;

2022 год – не менее 32

общеобразовательных

организаций;

2023 год – не менее 40

общеобразовательных

организаций;

2024 год – не менее 48

общеобразовательных

организаций.

Значение количества

организаций, в которых

обновлена материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом,

подлежит ежегодному

уточнению
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "Отбор

муниципальных образований

Хабаровского края в целях

обновления в 2021 году

материально-технической базы, в

рамках создания условий для

занятия физической культурой и

спортом; заключение соглашений

с муниципальными

образованиями Хабаровского

края о предоставлении в 2021

году субсидии на создание в

общеобразовательных

организациях края,

расположенных в сельской

местности, условий для занятия

физической культурой и

спортом"

Протокол Протокол

конкурсной комиссии по

отбору муниципальных

образований Хабаровского

края в целях обновления

материально-технической

базы, в рамках создания

условий для занятия

физической культурой и

спортом в 2021-2023 гг.

-

Кардаш К.П.

15.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

-

1.3.2

Контрольная точка "Проведение

муниципальными образованиями

Хабаровского края конкурсных

процедур по заключению

контрактов на поставку

оборудования и выполнение

ремонтных работ"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

министерства образования

и науки Хабаровского края

о проведении

муниципальными

образованиями

Хабаровского края

конкурсных процедур по

заключению контрактов на

поставку оборудования и

выполнение ремонтных

-

Кардаш К.П.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работ (https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

1.3.3

Контрольная точка "Проведение

ремонтных работ и оснащение

спортивным оборудованием

помещений спортивных залов

муниципальных

общеобразовательных

организаций Хабаровского края"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

проведении ремонтных

работ и оснащении

спортивным оборудованием

помещений спортивных

залов муниципальных

общеобразовательных

организаций Хабаровского

края

-

Кардаш К.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

-

1.3.4

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом"

Распоряжение Издано

распоряжения министерства

образования и науки

Хабаровского края

-

Кардаш К.П.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидии по

муниципальным образованиям по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом"

Распоряжение

Распоряжение

Правительства края о

распределении средств

субсидии

-

Кардаш К.П.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

-

1.3.6

Контрольная точка "Заключены

соглашения по предоставлению

местным бюджетам из бюджета

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам

муниципальных образований в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при выполнении

перечня мероприятий"

Соглашение Соглашения по

предоставлению субсидии с

муниципальными

образованиями

-

Кардаш К.П.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

-

Кардаш К.П.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Кардаш К.П.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

-

1.3.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

-

Кардаш К.П.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования» "

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Бруцкий В.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Товарная накладная, акты

выполненных работ.

-

Кардаш К.П.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Государствен

ная

интегрирован

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг. Выполнены ремонтные

работы в спортивных залах и

открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ."

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

1.3.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Кардаш К.П.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

электронный

бюджет

-

1.3.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

-

Кардаш К.П.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Бруцкий В.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.15

Контрольная точка "Отбор

муниципальных образований

Хабаровского края в целях

обновления в 2023 году

материально-технической базы, в

рамках создания условий для

занятия физической культурой и

спортом; заключение соглашений

с муниципальными

образованиями Хабаровского

Протокол Протокол

конкурсной комиссии по

отбору муниципальных

образований Хабаровского

края в целях обновления

материально-технической

базы, в рамках создания

условий для занятия

физической культурой и

спортом в 2023-2024 гг.

-

Кардаш К.П.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

края о предоставлении в 2023

году субсидии на создание в

общеобразовательных

организациях края,

расположенных в сельской

местности, условий для занятия

физической культурой и

спортом"

вует вует "Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

1.3.16

Контрольная точка "Проведение

муниципальными образованиями

Хабаровского края конкурсных

процедур по заключению

контрактов на поставку

оборудования и выполнение

ремонтных работ"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

министерства образования

и науки Хабаровского края

о проведении

муниципальными

образованиями

Хабаровского края

конкурсных процедур по

заключению контрактов на

поставку оборудования и

выполнение ремонтных

работ

-

Кардаш К.П.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

-

1.3.17

Контрольная точка "Проведение

ремонтных работ и оснащение

спортивным оборудованием

помещений спортивных залов

муниципальных

общеобразовательных

организаций Хабаровского края"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

проведении ремонтных

работ и оснащении

спортивным оборудованием

помещений спортивных

-

Кардаш К.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

залов муниципальных

общеобразовательных

организаций Хабаровского

края

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

1.3.18

Контрольная точка "Отбор

муниципальных образований

Хабаровского края в целях

обновления в 2024 году

материально-технической базы, в

рамках создания условий для

занятия физической культурой и

спортом; заключение соглашений

с муниципальными

образованиями Хабаровского

края о предоставлении в 2024

году субсидии на создание в

общеобразовательных

организациях края,

расположенных в сельской

местности, условий для занятия

физической культурой и

спортом"

Протокол Протокол

конкурсной комиссии по

отбору муниципальных

образований Хабаровского

края в целях обновления

материально-технической

базы, в рамках создания

условий для занятия

физической культурой и

спортом в 2024 гг.

-

Кардаш К.П.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

-

1.3.19

Контрольная точка "Проведение

муниципальными образованиями

Хабаровского края конкурсных

процедур по заключению

Отчет Информационно-

аналитический отчет

министерства образования

и науки Хабаровского края

-

Кардаш К.П.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Государствен

ная

интегрирован

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрактов на поставку

оборудования и выполнение

ремонтных работ"

о проведении

муниципальными

образованиями

Хабаровского края

конкурсных процедур по

заключению контрактов на

поставку оборудования и

выполнение ремонтных

работ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

1.3.20

Контрольная точка "Проведение

ремонтных работ и оснащение

спортивным оборудованием

помещений спортивных залов

муниципальных

общеобразовательных

организаций Хабаровского края"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

проведении ремонтных

работ и оснащении

спортивным оборудованием

помещений спортивных

залов муниципальных

общеобразовательных

организаций Хабаровского

края

-

Кардаш К.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

-

1.4

Результат "Обеспечено

проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

В Хабаровском крае создана

и функционирует система

мер ранней

Алексеева

Ю.Н.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Государствен

ная

интегрирован

ная

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Билет в будущее", в которых

приняли участие дети"

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6 – 11 классов

с современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации механизмов

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

Система мер включает

новые подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория" и проекта

"Билет в будущее",

элементов наставничества,

ранних профессиональных

проб), что позволит

школьникам осознанно

подходить к выбору

будущей профессиональной

траектории.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

В мероприятиях примут

участие обучающиеся 6 – 11

классов:

2021 год – не менее 4,862

тыс. чел;

2022 год – не менее 6,224

тыс. чел;

2023 год – не менее 7,592

тыс. чел;

2024 год – не менее 9,525

тыс. чел

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Алексеева

Ю.Н.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Алексеева

Ю.Н.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Алексеева

Ю.Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Алексеева

Ю.Н.

20.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Алексеева

Ю.Н.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Алексеева

Ю.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.7

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее""

Исходящее письмо Письмо

министерства образования

и науки Хабаровского края

о направлении в городские

округа и муниципальные

районы Хабаровского края

плана мероприятий по

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Мамонтова

А.А.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

1.4.8

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Мамонтова

А.А.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.9

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет

министерства образования

и науки Хабаровского края

о проведении

информационной кампании

по популяризации проекта

"Билет в будущее"

-

Мамонтова

А.А.

15.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.10

Контрольная точка "Обеспечение Отчет Информационно-

-

Мамонтова

31.12.2021

Взаимо Взаимо Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведения мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы для детей, направленных

на профессиональную

ориентацию в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»"

аналитический отчет

министерства образования

и науки Хабаровского края

о реализации мероприятий

по реализации проекта

"Билет в будущее",

направленных на

профессиональную

ориентацию детей в

соответствии с

выбранными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности)

А.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.4.11

Контрольная точка

"Информационно-аналитический

отчет о проведении мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках реализации

проекта "Билет в будущее""

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Мамонтова

А.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

-

1.4.12

Контрольная точка "Разработан и Исходящее письмо ПисьмоМамонтова

30.04.2022

Взаимо Взаимо Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден план реализации

проекта "Билет в будущее""

министерства образования

и науки Хабаровского края

о направлении в городские

округа и муниципальные

районы Хабаровского края

плана мероприятий по

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

А.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

1.4.13

Контрольная точка

"Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках реализации

проекта "Билет в будущее""

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Мамонтова

А.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

-

1.4.14

Контрольная точка Отчет Отчет министерстваМамонтова

30.06.2022

Взаимо Взаимо Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках реализации

проекта "Билет в будущее""

образования и науки

Хабаровского края о

промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

А.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

1.4.15

Контрольная точка

"Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках реализации

проека "Билет в будущее""

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Мамонтова

А.А.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

-

1.4.16

Контрольная точка "Представлен Отчет Информационно-Мамонтова

15.09.2022

Взаимо Взаимо Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о проведении

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее""

аналитический отчет

министерства образования

и науки Хабаровского края

о проведении

информационной кампании

по популяризации проекта

"Билет в будущее"

-

А.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

1.4.17

Контрольная точка

"Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках реализации

проекта "Билет в будущее""

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Мамонтова

А.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

-

1.4.18

Контрольная точка Отчет Отчет министерстваМамонтова

30.12.2022

Взаимо Взаимо Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках реализации

проекта "Билет в будущее""

образования и науки

Хабаровского края о

промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

А.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

1.4.19

Контрольная точка "Разработан и

утвержден план реализации

проекта «Билет в будущее»"

Отчет Письмо

министерства образования

и науки Хабаровского края

о направлении в городские

округа и муниципальные

районы Хабаровского края

плана мероприятий по

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Мамонтова

А.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

-

1.4.20

Контрольная точка "Подготовлен Отчет Отчет министерстваМамонтова

01.08.2023

Взаимо Взаимо Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

образования и науки

Хабаровского края о

промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

А.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.4.21

Контрольная точка "Представлен

отчет о проведении

информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в

будущее»"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

министерства образования

и науки Хабаровского края

о проведении

информационной кампании

по популяризации проекта

"Билет в будущее"

-

Мамонтова

А.А.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

-

1.4.22

Контрольная точка "Обеспечено

проведение мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

Отчет Информационно-

аналитический отчет

министерства образования

и науки Хабаровского края

-

Мамонтова

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Государствен

ная

интегрирован

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пробы детей, направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»"

о реализации мероприятий

по реализации проекта

"Билет в будущее",

направленных на

профессиональную

ориентацию детей в

соответствии с

выбранными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

1.4.23

Контрольная точка "Разработан и

утвержден план реализации

проекта «Билет в будущее»"

Исходящее письмо Письмо

министерства образования

и науки Хабаровского края

о направлении в городские

округа и муниципальные

районы Хабаровского края

плана мероприятий по

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Мамонтова

А.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

-

1.4.24

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

промежуточных итогах

-

Мамонтова

А.А.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Государствен

ная

интегрирован

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

будущее»" реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет

в будущее"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.4.25

Контрольная точка "Представлен

отчет о проведении

информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в

будущее»"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

министерства образования

и науки Хабаровского края

о проведении

информационной кампании

по популяризации проекта

"Билет в будущее"

-

Мамонтова

А.А.

15.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

-

1.4.26

Контрольная точка "Обеспечено

проведение мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы, для детей, направленных

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

Отчет Информационно-

аналитический отчет

министерства образования

и науки Хабаровского края

о реализации мероприятий

по реализации проекта

"Билет в будущее",

-

Мамонтова

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»"

направленных на

профессиональную

ориентацию детей в

соответствии с

выбранными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

1.5

Результат "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи"

 

В 2019 году в Хабаровском

крае создан Региональный

центр выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи –

структурное подразделение

краевого государственного

автономного нетипового

образовательного

учреждения "Краевой центр

образования" (далее –

Региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи), который

реализует дополнительные

общеобразовательные

программы, в том числе

проводимые на регулярной

Ивлева И.М.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(еженедельной) основе, а

также с применением

дистанционных

образовательных

технологий, профильные

региональные смены, особо

значимые региональные

мероприятия по выявлению

выдающихся способностей

и высокой мотивации у

детей и молодежи с учетом

опыта Образовательного

фонда "Талант и Успех" и

федеральных детских

центров.

Деятельностью

Регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи ежегодно

охвачено не менее 5 %

обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, из которых 1

% обучающихся по

тематическому

направлению "Спорт".

В Государственном
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационном ресурсе о

лицах, проявивших

выдающиеся способности,

содержится информация о

результатах и достижениях

одаренных детей и

молодежи Хабаровского

края, в том числе

получающих поддержку на

федеральном и

региональном уровнях для

их дальнейшего

сопровождения и

построения

индивидуального учебного

плана.

В 2020 году Хабаровский

край принял участие в

конкурсном отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в 2023 году

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

молодежи,

функционирующего с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех".

Федеральная субсидия

позволит приобрести

современное оборудование

для оснащения

Регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

1.5.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Ивлева И.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 -

1.5.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

 

-

Ивлева И.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Ивлева И.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Ивлева И.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.5

Контрольная точка "Принято Распоряжение

-

Просекова

01.11.2022

Взаимо 19 Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Распоряжение

министерства образования

и науки Хабаровского края

о реализации мероприятия

по оснащению

оборудованием

Регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

О.Л.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

1.5.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Финансовое

соглашение

Минпросвещения России и

Правительства

Хабаровского края о

предоставлении субсидии

Хабаровскому краю в целях

создания и

функционирования

-

Ланихина Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех"

(заключается при

необходимости)

отсутст

вует

отсутст

вует

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

1.5.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

выполнении финансового

соглашения

Минпросвещения России и

Правительства

Хабаровского края о

предоставлении субсидии

Хабаровскому краю в целях

создания и

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех"

-

Ланихина Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

-

1.5.8

Контрольная точка "В

Хабаровском крае в соответствии

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Шамонова

Э.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с методическими

рекомендациями, утвержденными

распоряжением Министерства

просвещения Российской

Федерации от 5 декабря 2019 г. №

Р-122, функционирует

Региональный центр выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи – структурное

подразделение краевого

государственного автономного

нетипового образовательного

учреждения "Краевой центр

образования", оснащенный

современным оборудованием"

краевого государственного

автономного нетипового

образовательного

учреждения "Краевой центр

образования" о

функционировании в

соответствии с

методическими

рекомендациями,

утвержденными

распоряжением

Министерства просвещения

Российской Федерации от 5

декабря 2019 г. № Р-122,

Регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

1.5.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Финансовое

соглашение

Минпросвещения России и

Правительства

Хабаровского края о

предоставлении субсидии

Хабаровскому краю в целях

создания и

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

-

Ланихина Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех"

(заключается при

необходимости, субсидия

на реализацию результата

не предусмотрена в 2024

году)

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

1.5.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

выполнении финансового

соглашения

Минпросвещения России и

Правительства

Хабаровского края о

предоставлении субсидии

Хабаровскому краю в целях

создания и

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех" (при

необходимости, субсидия

-

Ланихина Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на реализацию результата

не предусмотрена в 2024

году)

1.5.11

Контрольная точка "В

Хабаровском крае в соответствии

с методическими

рекомендациями, утвержденными

распоряжением Министерства

просвещения Российской

Федерации от 5 декабря 2019 г. №

Р-122, функционирует

Региональный центр выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи – структурное

подразделение краевого

государственного автономного

нетипового образовательного

учреждения "Краевой центр

образования", оснащенный

современным оборудованием"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

краевого государственного

автономного нетипового

образовательного

учреждения "Краевой центр

образования" о

функционировании в

соответствии с

методическими

рекомендациями,

утвержденными

распоряжением

Министерства просвещения

Российской Федерации от 5

декабря 2019 г. № Р-122,

Регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Шамонова

Э.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)

-

1.6

Результат "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

В 2019 году в Хабаровском

крае внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

Ивлева И.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования детей. Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

подразумевает проведение

следующих мероприятий до

2024 года:

1. Создание и обеспечение

функционирования

эффективной структуры

управления региональной

системой дополнительного

образования детей (в том

числе регионального

модельного центра

дополнительного

образования детей,

муниципальных опорных

центров дополнительного

образования детей,

межведомственного совета

по внедрению и реализации

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей),

обеспечивающей

рациональное

использование

инфраструктурных,

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ro.ru);

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#)
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материально-технических и

кадровых ресурсов системы

образования,

результативное

межведомственное и

межуровневое

взаимодействие в рамках

развития региональной

системы дополнительного

образования детей.

2. Формирование и

распространение

организационно-

финансовых механизмов в

системе дополнительного

образования детей,

направленных на

повышение качества

дополнительного

образования детей, а также

равный доступ детей к

обучению по

дополнительным

общеобразовательным

программам с учетом

различных образовательных

потребностей и

возможностей детей.

3. Формирование

современной системы

сопровождения, развития и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

совершенствования

профессионального

мастерства педагогических

и управленческих кадров

сферы дополнительного

образования детей и

специалистов-практиков из

реального сектора

экономики, студентов и

аспирантов.

4. Переход полностью на

персонифицированный

учет детей, занимающихся

по дополнительным

общеобразовательным

программам, через системы

региональных навигаторов

по дополнительным

общеобразовательным

программам.

5. Наполнение

региональных навигаторов

сведениями об услугах в

сфере дополнительного

образования детей и их

поставщиках для

обеспечения их свободного

выбора потребителями

услуг (детьми или их

семьям).

С 2024 года обеспечена
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержка

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

1.6.1

Контрольная точка "Организован

персонифицированный учет

детей, обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам, во всех городских

округах и муниципальных

районах Хабаровского края"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

организации

персонифицированного

учета детей, обучающихся

по дополнительным

общеобразовательным

программам, во всех

городских округах и

муниципальных районах

Хабаровского края

-

Доровская В.В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.2

Контрольная точка

"Нормативные правовые и

распорядительные акты

Хабаровского края и органов

местного самоуправления

Хабаровского края,

обеспечивающие создание

управленческой,

организационно-финансовой

структуры региональной системы

дополнительного образования

детей, утверждены"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Регионального модельного

центра дополнительного

образования детей

Хабаровского края с

прилагаемым перечнем

принятых нормативных

правовых и

распорядительных актов

Хабаровского края и

органов местного

самоуправления

-

Просекова

О.Л.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Хабаровского края,

обеспечивающих создание

управленческой,

организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного

образования детей

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

1.6.3

Контрольная точка

"Организовано участие

представителей Хабаровского

края во Всероссийской

конференции по развитию

дополнительного образования

детей, в том числе в рамках

реализации Целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

Отчет Отчет об участии

представителей

Хабаровского края во

Всероссийской

конференции по развитию

дополнительного

образования детей

-

Просекова

О.Л.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ro.ru)

1.6.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Финансовое

соглашение

Минпросвещения России и

Правительства

Хабаровского края о

предоставлении субсидии

Хабаровскому краю в целях

внедрения и

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

(заключается при

необходимости, субсидия

на реализацию результата

не предусмотрена на 2021 -

2024 гг.)

-

Ланихина Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

-

1.6.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

выполнении финансового

соглашения

Минпросвещения России и

Правительства

-

Ланихина Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Хабаровского края о

предоставлении субсидии

Хабаровскому краю в целях

внедрения и

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей (при

необходимости, субсидия

на реализацию результата

не предусмотрена на 2021 -

2024 гг.)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

1.6.6

Контрольная точка "В

Хабаровском крае охват детей в

возрасте от 5 до 18 лет системой

персонифицированного

дополнительного образования

составил не менее 40 % (не менее

40 % детей зачислены на

обучение в образовательные

организации по сертификатам

дополнительного образования)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Регионального модельного

центра дополнительного

образования детей

Хабаровского края об

охвате детей в возрасте от 5

до 18 лет системой

персонифицированного

дополнительного

образования

-

Доровская В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Регионального модельного

центра дополнительного

-

Доровская В.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Государствен

ная

интегрирован

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

систем дополнительного

образования детей"

образования детей

Хабаровского края о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

1.6.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Регионального модельного

центра дополнительного

образования детей

Хабаровского края о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Доровская В.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

1.6.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Регионального модельного

центра дополнительного

образования детей

Хабаровского края о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Доровская В.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(https://sup.fnf

ro.ru)

1.6.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Регионального модельного

центра дополнительного

образования детей

Хабаровского края о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Доровская В.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

-

1.6.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Регионального модельного

центра дополнительного

образования детей

-

Доровская В.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования детей" Хабаровского края о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

1.6.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Финансовое

соглашение

Минпросвещения России и

Правительства

Хабаровского края о

предоставлении субсидии

Хабаровскому краю в целях

внедрения и

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Ланихина Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(заключается при

необходимости, субсидия

на реализацию результата

не предусмотрена на 2021 -

2024 гг.)

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

1.6.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

выполнении финансового

соглашения

Минпросвещения России и

Правительства

Хабаровского края о

предоставлении субсидии

Хабаровскому краю в целях

внедрения и

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей (при

необходимости, субсидия

на реализацию результата

не предусмотрена на 2021 -

2024 гг.)

-

Ланихина Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ro.ru)

1.6.14

Контрольная точка "В

Хабаровском крае проведена

инвентаризация

инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов

образовательных организаций

разного типа"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Регионального модельного

центра дополнительного

образования детей

Хабаровского края об

итогах проведенной

инвентаризация

инфраструктурных,

материально-технических и

кадровых ресурсов

образовательных

организаций разного типа

-

Доровская В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

-

1.6.15

Контрольная точка "Организован

персонифицированный учет

детей, обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам, во всех городских

округах и муниципальных

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

организации

персонифицированного

учета детей, обучающихся

по дополнительным

общеобразовательным

-

Доровская В.В.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

районах Хабаровского края" программам, во всех

городских округах и

муниципальных районах

Хабаровского края

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.16

Контрольная точка "Проведена

Всероссийская конференция по

развитию дополнительного

образования детей, в том числе в

рамках реализации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Отчет об участии

представителей

Хабаровского края во

Всероссийской

конференции по развитию

дополнительного

образования детей

-

Просекова

О.Л.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Финансовое

соглашение

Минпросвещения России и

Правительства

Хабаровского края о

предоставлении субсидии

Хабаровскому краю в целях

внедрения и

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

(заключается при

необходимости, субсидия

-

Ланихина Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на реализацию результата

не предусмотрена на 2021 -

2024 гг.)

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

1.6.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

выполнении финансового

соглашения

Минпросвещения России и

Правительства

Хабаровского края о

предоставлении субсидии

Хабаровскому краю в целях

внедрения и

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей (при

необходимости, субсидия

на реализацию результата

не предусмотрена на 2021 -

2024 гг.)

-

Ланихина Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.19

Контрольная точка "В

Хабаровском крае охват детей в

возрасте от 5 до 18 лет системой

персонифицированного

дополнительного образования

составил не менее 40 % (не менее

40 % детей зачислены на

обучение в образовательные

организации по сертификатам

дополнительного образования)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Регионального модельного

центра дополнительного

образования детей

Хабаровского края об

охвате детей в возрасте от 5

до 18 лет системой

персонифицированного

дополнительного

образования

-

Доровская В.В.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.20

Контрольная точка "Организован

персонифицированный учет

детей, обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам, во всех городских

округах и муниципальных

районах Хабаровского края"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

организации

персонифицированного

учета детей, обучающихся

по дополнительным

общеобразовательным

программам, во всех

городских округах и

муниципальных районах

Хабаровского края

-

Доровская В.В.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

1.6.21

Контрольная точка

"Организовано участие

представителей Хабаровского

края во Всероссийской

конференции по развитию

дополнительного образования

детей, в том числе в рамках

реализации Целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

Отчет Отчет об участии

представителей

Хабаровского края во

Всероссийской

конференции по развитию

дополнительного

образования детей

-

Просекова

О.Л.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

-

1.6.22

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Финансовое

соглашение

Минпросвещения России и

Правительства

Хабаровского края о

-

Ланихина Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

Хабаровскому краю в целях

внедрения и

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

(заключается при

необходимости, субсидия

на реализацию результата

не предусмотрена на 2021 -

2024 гг.)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

1.6.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

выполнении финансового

соглашения

Минпросвещения России и

Правительства

Хабаровского края о

предоставлении субсидии

Хабаровскому краю в целях

внедрения и

функционирования

Целевой модели развития

-

Ланихина Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных систем

дополнительного

образования детей (при

необходимости, субсидия

на реализацию результата

не предусмотрена на 2021 -

2024 гг.)

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

ro.ru)

1.6.24

Контрольная точка "В

Хабаровском крае охват детей в

возрасте от 5 до 18 лет системой

персонифицированного

дополнительного образования

составил не менее 40 % (не менее

40 % детей зачислены на

обучение в образовательные

организации по сертификатам

дополнительного образования)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Регионального модельного

центра дополнительного

образования детей

Хабаровского края об

охвате детей в возрасте от 5

до 18 лет системой

персонифицированного

дополнительного

образования

-

Доровская В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

(https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#);

Система

управления

проектной

деятельность

ю

(https://sup.fnf

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ro.ru)



Участники регионального проекта

0

120

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Хлебникова В. Г. Министр Дегтярев М. В. 3

2 Администратор регионального

проекта

Зотова Ю. В. Заместитель министра Хлебникова В. Г. 3

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Зотова Ю. В. Заместитель министра Хлебникова В. Г. 3

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ивлева И. М. Заместитель начальника

управления общего и

дополнительного образования

Зотова Ю. В. 8

5 Участник регионального

проекта

Просекова О. Л. Начальник отдела воспитания

и дополнительного

образования

Зотова Ю. В. 8

6 Участник регионального

проекта

Довженко Е. А. Заместитель начальника

управления - начальник

финансово-аналитического

отдела министерства

образования и науки

Хабаровского края

Семянникова В. В. 3

7 Участник регионального

проекта

Ланихина Е. В. Начальник планово-

экономический отдел

Довженко Е. А. 5

8 Участник регионального

проекта

Кравчук С. А. Мэр 2

9 Участник регионального

проекта

Сторожук П. А. Глава муниципального района 2



10 Участник регионального

проекта

Петров А. В. консультант отдела

воспитания и дополнительного

образования

8

11 Участник регионального

проекта

Боровлев П. М. глава Амурского

муниципального района

Хабаровского края

2

12 Участник регионального

проекта

Леонов А. М. Глава Николаевского

муниципального района

2

13 Участник регионального

проекта

Коломыцев А. В. глава муниципального района 2

14 Участник регионального

проекта

Старков В. Н. Глава Солнечного

муниципального района

2

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексеева Ю. Н. начальник отдела общего

образования управления

общего и дополнительного

образования

Зотова Ю. В. 5

16 Участник регионального

проекта

Органы М. С. 3

17 Участник регионального

проекта

Мамонтова А. А. Главный специалист Алексеева Ю. Н. 5

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бруцкий В. А. Начальник управления

инфраструктуры,

имущественного комплекса и

информатизации образования

Хлебникова В. Г. 5

19 Участник регионального

проекта

Широкожухов М. Д. Главный специалист Довженко Е. А. 5

20 Участник регионального Кардаш К. П. главный специалист отдела Бруцкий В. А. 5



проекта мониторинга и развития

инфраструктуры образования

21 Участник регионального

проекта

Ланихина Е. В. Начальник планово-

экономический отдел

Довженко Е. А. 5

22 Участник регионального

проекта

Шляхтенко Я. А. заместитель начальника

управления инфраструктуры,

имущественного комплекса и

информатизации образования -

начальник отдела мониторинга

и развития инфраструктуры

образования

Бруцкий В. А. 3

23 Участник регионального

проекта

Довженко Е. А. Заместитель начальника

управления - начальник

финансово-аналитического

отдела министерства

образования и науки

Хабаровского края

Семянникова В. В. 3

24 Участник регионального

проекта

Органы М. С. 3

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексеева Ю. Н. начальник отдела общего

образования управления

общего и дополнительного

образования

Зотова Ю. В. 5

26 Участник регионального

проекта

Мамонтова А. А. Главный специалист Алексеева Ю. Н. 5

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ивлева И. М. Заместитель начальника

управления общего и

дополнительного образования

Зотова Ю. В. 8

28 Участник регионального

проекта

Довженко Е. А. Заместитель начальника

управления - начальник

финансово-аналитического

Семянникова В. В. 3



отдела министерства

образования и науки

Хабаровского края

29 Участник регионального

проекта

Шамонова Э. В. Генеральный директор Хлебникова В. Г. 5

30 Участник регионального

проекта

Просекова О. Л. Начальник отдела воспитания

и дополнительного

образования

Зотова Ю. В. 8

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ивлева И. М. Заместитель начальника

управления общего и

дополнительного образования

Зотова Ю. В. 8

32 Участник регионального

проекта

Органы М. С. 3

33 Участник регионального

проекта

Петров А. В. консультант отдела

воспитания и дополнительного

образования

8

34 Участник регионального

проекта

Просекова О. Л. Начальник отдела воспитания

и дополнительного

образования

Зотова Ю. В. 8

35 Участник регионального

проекта

Доровская В. В.  Генеральный директор Хлебникова В. Г. 8


